

FORMATO 2: AVANCE DE EJECUCIÓN PAC

UE001: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINDEF AF-2024	
DETALLE PRESUPUESTAL	MONTO
PIM APROBADO / PARTIDAS 2.3 (BIENES Y SERVICIOS) Y 2.6 (ACTIVOS NO FINANCIEROS) PROGRAMABLES EN EL PAC	8,740,591.86
IMPORTE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PAC AF-2023 (CPR) - EJECUTADOS 2024	90,236.00
IMPORTE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PAC	8,740,591.86
IMPORTE PROCESOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EL PAC	-

FECHA DE CORTE	30/11/2024
----------------	------------

SITUACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PAC AF-2024																		
PAC AF-2024			NO CONVOCADOS				CONVOCADOS				ADJUDICADOS				NO ADJUDICADOS			
MES	CANT	S/	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%
Enero	2	337,695.66	0	0.00%	-	0.00%	2	100.00%	337,695.66	100.00%	2	100.00%	337,695.66	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Febrero	9	4,237,521.11	0	0.00%	-	0.00%	9	100.00%	4,237,521.11	100.00%	9	100.00%	4,237,521.11	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Marzo	4	489,553.91	0	0.00%	-	0.00%	4	100.00%	489,553.91	100.00%	4	100.00%	489,553.91	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Abril	3	912,334.91	0	0.00%	-	0.00%	3	100.00%	912,334.91	100.00%	3	100.00%	912,334.91	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Mayo	1	89,953.00	0	0.00%	-	0.00%	1	100.00%	89,953.00	100.00%	1	100.00%	89,953.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Junio	3	214,057.12	0	0.00%	-	0.00%	3	100.00%	214,057.12	100.00%	3	100.00%	214,057.12	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Julio	2	1,562,908.00	0	0.00%	-	0.00%	2	100.00%	1,562,908.00	100.00%	2	100.00%	1,562,908.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Agosto	3	188,232.90	0	0.00%	-	0.00%	3	100.00%	188,232.90	100.00%	3	100.00%	188,232.90	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Setiembre	0	-	0	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%
Octubre	3	801,402.99	0	0.00%	-	0.00%	3	100.00%	801,402.99	100.00%	3	100.00%	801,402.99	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
TOTAL	30	8,833,659.60	0	0.00%	-	0.00%	30	100.00%	8,833,659.60	100.00%	30	100.00%	8,833,659.60	100.00%	0	0.00%	-	0.00%