

FORMATO 2: AVANCE DE EJECUCIÓN PAC

UE001: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINDEF AF-2024	
DETALLE PRESUPUESTAL	MONTO
PIM APROBADO / PARTIDAS 2.3 (BIENES Y SERVICIOS) Y 2.6 (ACTIVOS NO FINANCIEROS) PROGRAMABLES EN EL PAC	8,155,713.71
IMPORTE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PAC AF-2023 (CPR) - EJECUTADOS 2024	90,236.00
IMPORTE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PAC	8,155,713.71
IMPORTE PROCESOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EL PAC	326,689.48

FECHA DE CORTE	30/09/2024
----------------	------------

SITUACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PAC AF-2024																		
PAC AF-2024			NO CONVOCADOS				CONVOCADOS				ADJUDICADOS				NO ADJUDICADOS			
MES	CANT	S/	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%	CANT	%	S/	%
Enero	2	337,695.66	0	0.00%	-	0.00%	2	100.00%	337,695.66	100.00%	2	100.00%	337,695.66	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Febrero	9	4,237,521.11	0	0.00%	-	0.00%	9	100.00%	4,237,521.11	100.00%	8	88.89%	3,922,521.11	92.57%	1	11.11%	315,000.00	7.43%
Marzo	4	489,553.91	0	0.00%	-	0.00%	4	100.00%	489,553.91	100.00%	4	100.00%	489,553.91	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Abril	3	912,334.91	0	0.00%	-	0.00%	3	100.00%	912,334.91	100.00%	3	100.00%	912,334.91	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Mayo	1	89,953.00	0	0.00%	-	0.00%	1	100.00%	89,953.00	100.00%	1	100.00%	89,953.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Junio	3	214,057.12	1	33.33%	65,400.00	30.55%	2	66.67%	148,657.12	69.45%	2	100.00%	148,657.12	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Julio	2	1,562,908.00	0	0.00%	-	0.00%	2	100.00%	1,562,908.00	100.00%	2	100.00%	1,562,908.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Agosto	1	115,664.00	0	0.00%	-	0.00%	1	100.00%	115,664.00	100.00%	1	100.00%	115,664.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%
Setiembre	1	196,046.00	1	100.00%	196,046.00	100.00%	0	0.00%	-	0.00%	0	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
TOTAL	26	8,155,733.71	2	7.69%	261,446.00	3.21%	24	92.31%	7,894,287.71	96.79%	23	95.83%	7,579,287.71	96.01%	1	4.17%	315,000.00	3.99%