



"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



PERÚ	Ministerio de Defensa	Viceministerio de Recursos para la Defensa	Dirección General de Administración	Dirección de Logística
-------------	------------------------------	---	--	-------------------------------

INFORME N° 103 2014-MINDEF-VRD/C/01

Para : Contralmirante (R)
ERNESTO LERMO RENGIFO
Director General de Administración del Ministerio de Defensa

De : Abogado
ALEXIS LAMA LIMA
Director de Logística del Ministerio de Defensa

Asunto : Informe de avance de ejecución del PAC 2014 de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Ministerio de Defensa, al 1er semestre

Fecha : Lima, **25 AEC 2014**

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
25 05 2014 05 PM
TRAMITE DOCUMENTARIO

Me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Ministerial N° 1254-2013 DE/SG de fecha 17 de diciembre del 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 del pliego 026 Ministerio de Defensa.
- 1.2 Con el Oficio N° 919-2013-MINDEF-VRD/B/01 de fecha 12 de diciembre del 2013, El Viceministro de Recursos para la Defensa remite a los responsables de la administración de cada Unidad Ejecutora que conforma el Pliego de Defensa, el cronograma de reuniones y exposiciones mensuales del Plan Anual de Contrataciones así como las reuniones del comité de supervisión de los Contratos y Adquisiciones del Núcleo Básico de Defensa (NBD), y Endeudamientos internos para el periodo Enero – Diciembre del 2014.
- 1.3 Mediante Resolución Ministerial N° 017-2014 DE/SG de fecha 09 de enero del 2014, el Ministro de Defensa aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, Pliego 026: Ministerio de Defensa, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, cuyo anexo detalla un total de 40 procesos de selección.
- 1.4 Mediante Resolución Ministerial N° 045-2009-DE/SG de fecha 23 de enero de 2009, se delegó en la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa, en la actualidad Dirección General de Administración, entre otras funciones, la facultad para aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
- 1.5 Mediante Resoluciones de la Dirección General de Administración N° 008, 056, 083, 095, 121, 186, 212 y 295 se aprobaron 8 modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), totalizando 9 versiones del PAC 2014 al primer semestre.

II. JUSTIFICACION

- 2.1 De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD numeral VI, sub numeral 9: "El titular de la Entidad de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considere pertinente efectuar, deberá evaluar la ejecución del PAC, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional".
- 2.2 De acuerdo a lo indicado, el presente informe se presenta para el primer semestre iniciado el 09 de enero del 2014, día de la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2014



“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”



PERÚ

Ministerio de Defensa

Viceministerio de Recursos para la Defensa

Dirección General de Administración

Dirección de Logística


Inicial; considerando las incidencias relevantes que se hayan presentado durante la ejecución del mismo al primer semestre y recomendaciones correspondientes.

III. ANÁLISIS

3.1 De acuerdo a lo manifestado en el numeral 1.3 del presente informe, el PAC 2014 se aprobó con un total de 40 procesos.

3.2 Al 30 de junio de 2014, la octava versión del PAC 2014 presenta un total de 65 procesos de selección, por toda fuente de financiamiento.

Por cantidad:



"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



PERÚ


Ministerio de Defensa

Viceministerio de Recursos para la Defensa

Dirección General de Administración

Dirección de Logística

Por monto (Valores estimados)



3.3 A continuación mostramos el siguiente cuadro resumen de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2014, al 30 de junio de 2014:

TIPO DE PROCESO	APROBADO		CONVOCADOS		ADJUDICADOS	
	CANT.	IMPORTE S/.	CANT.	IMPORTE S/.	CANT.	IMPORTE S/.
ADP	6	1,862,140.36	5	1,408,387.01	2	445,350.47
ADS	25	2,135,169.72	12	1,016,386.66	9	740,472.48
AMC	19	564,055.75	8	252,216.50	6	174,455.00
CP	7	5,576,317.00	4	2,853,923.66	2	1,434,788.16
INTER	2	12,568,112.90	2	12,568,112.90	2	12,568,112.90
LP	6	37,383,397.43	5	33,871,567.43	4	3,962,501.00
TOTALS/.	65	60,089,193.16	36	51,970,594.16	25	19,325,680.01
%	100%	100%	55%	86%	38%	32%



De la información mostrada podemos resaltar lo siguiente:

3.3.1 Al cierre del primer semestre del AF 2014, el PAC de la Unidad Ejecutora 001: Administración General contaba con 65 procesos de selección, de los cuales fueron convocados 36 procesos y adjudicados 25 procesos con los montos



**“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”**



PERU

Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

Indicados en el cuadro precedente. Esto representa un avance de ejecución del 55% en cantidad de procesos convocados y 38% en cantidad de procesos adjudicados. Asimismo, se puede observar que la ejecución por monto es de 86% por procesos convocados y 32% por procesos adjudicados. Cabe mencionar que los valores estimados (Aprobados) varían respecto a los valores referenciales (Convocados) en función a los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, y estos a su vez de los valores contratados (Adjudicados) en función a la ofertas presentadas por los diferentes postores que participan en los procesos de selección contenidos en el PAC.

3.3.2 El PAC 2014 al 1er semestre del AF-2014 tiene 9 versiones, ya que al PAC de inicio aprobado con Resolución Ministerial N° 017-2014 DE/SG de fecha 09 de enero del 2014, se realizaron 8 modificaciones aprobadas con Resolución Directoral suscritas por la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa. Cabe mencionar que la octava modificación tuvo una Fe de Erratas, motivo por el cual el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE muestra un total de 10 versiones al 1er semestre del AF-2014.

3.3.3 De las modificaciones realizadas al PAC 2014, la de mayor relevancia por el importe involucrado corresponde al proceso de Licitación Pública “EJECUCION DE OBRA PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LAS FFAA EN EL DISTRITO DEL RIMAC, INCLUYE EXPEDIENTE DE OBRA Y MOBILIARIO”, el cual fue convocado con un valor referencial de S/. 29'819,908.65.

IV. CONCLUSION

Por lo expuesto, la Dirección de Logística evidencia en el presente informe, un avance de ejecución del PAC al 30 de junio de 2014, del 55% por cantidad de procesos convocados y 38% en cantidad de procesos adjudicados, respecto a los procesos aprobados y contenidos en el PAC.

Asimismo, la ejecución por monto es de 86% por procesos convocados y 32% por procesos adjudicados, con respecto a los montos de los procesos aprobados y contenidos en el PAC.

Es todo cuanto tengo que informar, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Abog. ALEXIS R. LAMA LIMA
Director de Logística - DGA
Ministerio de Defensa