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                   LAUDO ARBITRAL AGOSTO   2021 
 
 

N° DEMANDANTE  DEMANDADO PETITORIO Monto Demanda  ESTADO  SITUACIÓN 

1 

CONSORCIO 
HUMBERTO 

RONCAL HORNA 
– JOSE BENTIN 
ARQUITECTOS 

 MINDEF  

Ineficacia de Cartas Notariales y 
otros. RECONVENCIÓN: Pago de 
Penalidades e INDEMNIZACIÓN 

por Daño Emergente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de las 

Pretensiones del 

demandante: S/. 

1'260,936.76 soles. 

RECONVENCIÓN: 

Por penalidad la 

suma de S/. 

2'616,214.49 

SOLES e 

INDEMNIZACION 

POR DAÑO 

EMERGENTE S/. 

3'852,723 soles 

LAUDADO 

LAUDO  de fecha 31.8.2021 que LAUDA: 
Primero.- Declarar FUNDADA la primera Pretensión del demandante  y en 
consecuencia se declara Ineficaz la decisión contenida en la Carta Nº 10-
2018-MINDEF/VRD/DGA que denegó la solicitud de ampliación de plazo Nº 
1, disponiéndose su aprobación, así como el pago de los mayores gastos 
generales y costos directos por la suma de S/. 18,217.48 soles. 
Segundo.- Declarar FUNDADA la segunda Pretensión del demandante  y en 
consecuencia se declara Ineficaz la decisión contenida en la Carta Nº 26-
2018-MINDEF/VRD/DGA que denegó la solicitud de ampliación de plazo Nº 
2, disponiéndose su aprobación, así como el pago de los mayores gastos 
generales y costos directos por la suma de S/. 365,711.35 soles. 
Tercero.-  Declarar FUNDADA la tercera Pretensión del demandante  y en 
consecuencia se declara Ineficaz la decisión contenida en la Carta Nº 49-
2018-MINDEF/VRD/DGA que denegó la solicitud de ampliación de plazo Nº 
3, disponiéndose su aprobación, así como el pago de los mayores gastos 
generales y costos directos por la suma de S/. 31,736.02 oles 
Cuarto.- .-  Declarar FUNDADA la tercera Pretensión del demandante  y en 
consecuencia se declara Ineficaz la decisión contenida en la Carta Nº 44-



   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2018-MINDEF/VRD/DGA que denegó la solicitud de ampliación de plazo Nº 
4, disponiéndose su aprobación, así como el pago de los mayores gastos 
generales y costos directos por la suma de S/. 7,304.53 soles 
 

Quinto.- Declarar IMPROCEDENTE la quinta pretensión del demandante de 
ordenar el pago de la suma de S/. 674,226.23 soles por las prestaciones 
ejecutadas correspondientes al Entregable Nº 4. 
Sexto.- Declarar  FUNDADA la sexta pretensión del demandante y en 
consecuencia ORDENAR  a la demandada el pago a favor del Consorcio la 
suma de S/. 163,740.75 soles por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios causados por la resolución del Contrato por causas imputables a 
la Entidad. 
Sétimo.- Declarar INFUNDADA la pretensión reconvenida de la demandada 
por el que solicita el pago de penalidad total por incumplimiento de 
Contrato por la suma de S/. 2’616,214.49  soles. 
Mediante escrito de fecha 24.08.2021 Se solicitó notificación formal del 
Laudo. 

2 
FIVE NETWORKS 

SOLUTIONS 

INDECI 
representado por 

MINDEF 

Ineficacia de Penalidad y otro 

S/. 389,000.=  LAUDADO 

LAUDO  de fecha 17.5.2021, que LAUDA: 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de Five 
Networks Solutions S.A.C.; por los fundamentos expuestos en el acápite 
IV.3.1.3 del Laudo Arbitral.  
SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la pretensión accesoria de la primera 
pretensión principal; por los fundamentos expuestos en el acápite IV.3.1.3 
del Laudo Arbitral.  
TERCERO.- Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal de Five 
Networks Solutions S.A.C.; y, en consecuencia, ineficaz la resolución del 
Contrato N° 01-2019-INDECI efectuada por INDECI mediante Carta Notarial 
N° 009-2019- INDECI/6.4; y, por tanto, vigente el mismo, por los 
fundamentos expuestos en el acápite IV.3.2.3 del Laudo Arbitral.  
CUARTO.- Declarar FUNDADA la tercera pretensión principal de Five 
Networks Solutions S.A.C.; y, en consecuencia, DISPONER que INDECI debe 
recibir los kits de servicios higiénicos; y, DISPONER que INDECI debe 
proceder con el pago, previo cumplimiento de las partes de las condiciones 



   

 
 
 
 
 
 

contenidas en la Cláusula Cuarta del Contrato N° 01-2019-INDECI, por los 
fundamentos expuestos en el acápite IV.3.2.3 del Laudo Arbitral.  
QUINTO.- Declarar IMPROCEDENTE la pretensión accesoria de la segunda 
pretensión de Five Networks Solutions S.A.C.; por los fundamentos 
expuestos en el acápite IV.3.3.3 del Laudo Arbitral.  
SEXTO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la cuarta pretensión principal de Five 
Networks Solutions S.A.C.; y, en consecuencia, DECLARAR la nulidad de la 
decisión contenida en la Carta Notarial N° 029-2019-INDECI/6.3 que dispone 
la ejecución de la Carta Fianza N° 0011-0161-9800030483-76; y, DISPONER 
que INDECI restituya a favor de Five Networks Solutions S.A.C. el monto 
ascendente a S/. 38,900.00 (Treinta y ocho mil novecientos y 00/100 Soles), 
previa entrega del Contratista a INDECI de una Garantía de Fiel 
Cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento; e, IMPROCEDENTE, en el extremo que solicita 
se le reconozca intereses legales, por los fundamentos expuestos en el 
acápite IV.3.4.3 del Laudo Arbitral. 
SÉPTIMO.- Declarar que los montos de honorarios del Tribunal Arbitral y 
Gastos Administrativos del Centro ascienden a los montos netos de S/ 
27,272.00 y S/ 9,219.00 más IGV, respectivamente. 
DISPONER que INDECI pague a Five Networks Solutions S.A.C. los montos 
por honorarios del Tribunal Arbitral y Gastos Administrativos del Centro, 
asumidos por el Contratista en subrogación, por los fundamentos expuestos 
en el acápite IV.3.5.2 del Laudo Arbitral. 
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PROCESOS ARBITRALES  AGOSTO   2021 
 
 
 

N° DEMANDANTE  DEMANDADO PETITORIO Monto Demanda  ESTADO  SITUACIÓN 

1 

EMPRESA 
IMPORTACIONES 

GELCO SAC 

CCFFAA 
representado por 

MINDEF 
Ineficacia de Carta Notarial y otros. 

S/. 70,650.=  

 
Instalación del Tribunal 

Enero 2020. Para propuesta de las reglas del proceso 
arbitral.  

2 

CONSORCIO A&C 

CONTRATISTAS 

SAC  

MINISTERIO DE 

DEFENSA 

INEFICACIA DE RESOLUCIÓN 

CONTRACTUAL Y OTROS 
S/. 122,500.= soles  AUDIENCIA DE PRUEBAS  

Con fecha 27.8.2021 comunica el Centro de Arbitraje, 
que se concede el plazo de 6 días hábiles para el pago 
de los honorarios en forma complementaria. 



   

 
 
 
 
 
 

3 CHEMTRADE SAC 
FAME SAC 

representado por 
el MINDEF 

PRIMERA PRETENSIÓN: Declaración 
de renovación automáticas de la 

vigencia de los 3 Convenios 
suscritos entre FAME Y 

CHEMTRADE SAC. SEGUNDA 
PRETENSIÓN: Se declare que la 

Carta N.° 266-2017/FAME SAC de 
fecha 19.12.2017 es violatoria de 

los CONVENIOS. TERCERA 
PRETENSIÓN: La ocupación de las 
instalaciones cedidas por  FAME 

SAC a  CHEMTRADE SAC, no genera 
penalidad alguna. CUARTA 

PRETENSIÓN: Se ordene a  FAME 
SAC con emitir mensualmente a 

favor de CHEMTRADE los 
comprobantes de pago (facturas) 
por el pago de la renta mensual. 

RECONVENCIÓN: Primera 
Pretensión: EXTINCION de los 3 

Convenios. 1ra Pretensión 
Accesoria: Restitución o entrega de 

los inmuebles señalados en los 3 
Convenios.  2da Pretensión 

Accesoria: PAGO de S/. 74,900.= 
Dolares Americanos. PRETENSION 

SUBORDINADA: Resolución de los 3 
Convenios por Incumplimiento de 

Contrato. 1ra Pretensión Accesoria: 
Restitución de los inmuebles. 2da 
Pretensión Accesoria:  Pago de $ 

74,900.= Dolares Americanos 

 
 
 
 
 

$ 74,900.= 
DOLARES 

AMERICANOS 

PARA ACTUACION DE 
AUDIENCIA DE PRUEBAS 

AUDIENCIA VIRTUAL DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL 
de fecha 22.6.2021. Se tomó la declaración testimonial 

del Gerente General de  CHEMTRADE SAC en la 
persona de Elmer Vidal. 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 

4 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PILLACA PERÚ 
S.A.C. 

INDECI 
representado por 

MINDEF 

Se deje sin efecto resolución 
contractual 

S/. 350,000.= INSTALACIÓN DEL 
TRIBUNAL ARBITRAL 

Resolución N° 6  de fecha 18.6.2021.- RESUELVE: 
PRIMERO: TENGASE PRESENTE el escrito de Vistos i), 

en consecuencia, ADMITASE A TRÁMITE la 
contestación de la demanda, POR OFRECIDOS que se 
señalan en el acápite "IV: MEDIOS PROBATORIOS" del 
numeral 1 al 9 y se acompañan con anexos de B-1 al B-
12. SEGUNDO: DÉJESE CONSTANCIA de que el Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI cumplió con 
acreditar en el registro del SEACE de los nombres de 
los miembros del Tribunal Arbitral y de la Secretaria 

Arbitral. TERCERO: DECLÁRESE LA RECONFORMACIÓN 
del Tribunal Arbitral con la participación de Jose Luis 

Mandujano Rubin. CUARTO: TENGASE POR 
PRESENTADA la contestación de la demanda en 
formato WORD. QUINTO: TENGASE PRESENTE el 

escrito de Visto i) y ii), en consecuencia, DENIEGUESE el 
pedido realizado por ambas partes respecto al pago de 

los gastos arbitrales en razón a lo  desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución y, en 
consecuencia, REQUIERASE a las partes que cumplan 

con acreditar los gastos arbitrales a su cargo, 
otorgándoles el plazo final de cinco (05) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente resolución, bajo apercibimiento de suspender 
el proceso por falta de pago por el plazo de veinte (20) 

días hábiles. 
 

5 
EMPRESA 

ALPACA COLOR 
S.A.C. 

INDECI 
representado por 

MINDEF 

Se declare consentida la resolución 
contractual 

0 Saneamiento procesal 

Resolución N° 18 de fecha 18.6.2021.-  DECIDE: 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Excepción 
de Caducidad interpuesta por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, en consecuencia, la segunda y 

tercera pretensión de la Demanda Arbitral son 
declaradas improcedentes por caducidad, sin 

pronunciamiento sobre el fondo por las 
consideraciones expuestas, dejando a salvo su derecho 



   

 
 
 
 
 
 

de ambas partes procesales de recurrir a la vía que 
consideren conveniente. SEGUNDO: PONER EN 

CONOCIMIENTO a ambas partes procesales de la 
emisión de este Laudo Parcial. 

 

6 
CONSORCIO 

SUPERCONTROL 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
Nulidad de Resolución Contractual 

y otros 
S/. 633,531.16 Absolución de 

RECONVENCIÓN. 

Resolución N° 14 de fecha 6.5.2021.-  PRIMERO: 
TÉNGASE POR ACREDITADO el pago de gastos 
administrativos a cargo del demandante, mediante el 
escrito de referencia 1. SEGUNDO: TÉNGASE POR 
ACREDITADO el pago del honorario arbitral del árbitro y 
gastos administrativos, vía subrogación, por parte del 
demandante, mediante el escrito de la referencia 2. 
TERCERO: SE CORRE TRASLADO al demandante de la 
contestación de demanda arbitral y la reconvención 
formulada por el Demandado; así como, de la 
formulación de la oposición al arbitraje y de la excepción 
de caducidad, para que en un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contabilizados desde el día siguiente de 
notificado con la presente resolución, cumpla con 
contestarlo. 

7 

Consorcio 
Servicios 

Generales y 
Saneamiento 

Ambiental 
Goncoah Y 
Empresa de 

Servicios Kory 
S.A.C. 

 
 
 
 

Comando 
Conjunto de las 

Fuerzas Armadas 
(CCFFAA)  

 
 
 
 

Nulidad de Resolución Contractual 
y otros   

 
 
 
 

Aceptación de Reglas del 
Proceso Arbitral 

Resolución N° 2  de fecha 25.5.2021.- REQUERIR a la 
empresa Consorcio Servicios Generales y Saneamiento 
Ambiental Goncoah y Empresa de Servicios Kory S.A.C., 
así como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
del Ministerio de Defensa, que en un plazo de tres (3) 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
notificada la presente, cumplan con acreditar por 
escrito los gastos administrativos y arbitrales señalados 
en los numerales 43 y 44 de la Resolución N°01-2021 de 
fecha 01 de febrero del 2021, bajo apercibimiento de 
aplicar las normas del Reglamento del CEAR-CAL. 



   

 
 
 
 
 
 

8 
ASCENSORES 

VEA SAC 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
Pago de Prestación de servicios y 

otro 

S/. 42,465.00 

SOLES  AUDIENCIA ÚNICA 
AUDIENCIA ÚNICA DE ILUSTRACIÓN DE HECHOS Y 
SUSTENTACIÒN DE POSICIONES  de fecha 16.6.2021, 
con presencia de ambas partes. 

9 FIREMED SAC 

Comando 
Conjunto de las 

Fuerzas Armadas 
(CCFFAA)  

Nulidad de Resolución Contractual 
y otros  

S/. 2’961,561.= Para designación del 
Tribunal Arbitral 

Con fecha 13.7.2021, el Centro de Arbitraje de la  
Cámara de Comercio de Lima concede a  FIREMED SAC, 
el pago fraccionado de los honorarios y derechos 
arbitrales del proceso. 
 

10 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
EUREKA Global 

Searchs SAC 
Validez de resolución contractual y 

otros 
S/. 370,332.= Solicitud de Demanda 

Arbitral 

Mediante Carta Notarial de fecha 5.7.2021, el Centro de 
Arbitraje de la cámara de Comercio de Lima pone en 
conocimiento a la demandada EUREKA Global Searchs 
SAC la solicitud de demanda arbitral en la ciudad de 
Piura. 

11 WORLDLINK SAC  
MINISTERIO DE 

DEFENSA 
Ineficacia de Resolución 

contractual y otros 
s/d 

Para designación del 
Tribunal Arbitral o Árbitro 

Único. 

Con fecha 10.5.2021, el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, otorga el plazo de 10 días 
hábiles a la PPMINDEF para que absuelva la solicitud 
arbitral. Con fecha 2.6.2021 la PPMINDEF absuelve el 
traslado de la solicitud de demanda arbitral. 

12 
ASCENSORES 

SCHINDLER DEL 
PERÚ S.A. 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

Adecuación de plazo de retraso de 
la prestación y otro 

S/. 7,699.12 Solicitud de Demanda 
Arbitral 

El Centro de Arbitraje de la  CCL comunica mediante 
carta del 7.7.2021, el plazo de 10 días hábiles para pagar 
los honorarios arbitrales por S/. 7,654.= soles y gastos 
administrativos en la suma de S/. 7,654.= soles. 

13 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 

CHINA XINXING 
IMPORT& EXPORT 

CORPORATION  
Otorgamiento de CARTA FIANZA S/. 925,000.=  Presentación de Solicitud 

Demanda Arbitral. 

Mediante correo postal internacional se cursa la Carta 
de fecha 13.7.2021 a la empresa demandada CHINA 
XINXING IMPORT& EXPORT CORPORATION  con 
domicilio en Xisanhuan Nº 17 Midle Road – Beijing 
CHINA, la solicitud de demanda arbitral. 

14 
CONSERVAS 

BELTRAN 

INDECI 
representado por 

el MINDEF  

Que, se deje declare nula y sin 
efecto legal la Carta N° 385-2020-
INDECI/6.4 (19.08.2020), Carta N° 

415-2020- 

S/ 331,297.88. Contestación de Solicitud 
Arbitral 

Con fecha 21.05.2021 Se notifica solicitud arbitral 
presentado por la empresa Conservas de Pescado 
Beltrán. Con fecha 28.05.2021 Se contesta solicitud 
arbitral. Mediante Disposición de fecha 06.07.2021 Se 
tiene por constituido el Tribunal Arbitral. Disposición N° 



   

 
 
 
 
 
 

INDECI/6.4 (03/09/2020) Carta N° 
448-2020-INDECI/6.4 (21/09/2020)  

Carta N° 576-2020-Indeci/6.4 
(02.12.2020) 

 

01 de fecha 10.08.2021 Se otorga al CONTRATISTA el 
plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de notificada la presente Decisión, a fin de que 
presente su demanda arbitral conforme a los requisitos 
establecidos en la presente decisión y el REGLAMENTO.  
 

15 

PROFESIONALES 
EN 

MANTENIMIENT
O S.A.C. 

INDECI 
representado por 

el MINDEF 
Cobro de RMV y pagos pendientes S/ 509.325.44 Contestación de Solicitud 

Arbitral 
Con fecha 12.03.2021 presentaron solicitud arbitral. Se 
contestó solicitud dentro del plazo concedido. 

16 
CONSERVAS 

BELTRAN 

INDECI 
representado por 

el MINDEF  

Se declare que la empresa 
BELTRAN ha cumplido con todas las 
prestaciones materia del Contrato 

081-2020-INDECI, y en 
consecuencia, se ordene a INDECI 
que, cumpla con devolvernos la 

suma de S/.45,245.80 nuevos soles 

S/.45,245.80 Contestación de Solicitud 
Arbitral 

Con fecha 18.08.2021 Se notifica solicitud arbitral 
presentado por la empresa Conservas de Pescado 
Beltrán. Con fecha 25.08.2021 Se contesta solicitud 
arbitral.  

 

 

 

 

 

 

 


